

**Verslag werkgroep  
European Market Design  
22/09/2014**

**Aanwezig:**

P. Claes (FEBELIEC)  
B. De Wispelaere (FEBEG)  
S. Harlem (FEBEG)  
N. Kuen (FEBEG)  
G. Landenne (FEBEG)  
N. Pierreux (Belpex)  
L. Platbrood (ENI)

P. Fonck (ELIA-PFO)  
R. Bourgeois (ELIA\_RBO)  
V. Saenz de Miera (ELIA\_VSA)  
M. Verelst (ELIA\_MVE)

**Verontschuldigd:**

T. De Waal (FEBEG)  
W. Gommeren (AGORIA)  
J. Hensmans (FOD Economie)  
M. Noeninckx (FOD Economie)

## VERSLAG

### Agenda

- *Welcome & agenda*
- *Approval of Minutes of last meeting 19/06/2014*
- *Status update on CWE Flow-Based Project*
- *Status update on NWE+ Intraday Project*
- *Status update on CACM Guideline*
- *AOB & Closing remarks*

---

- **Welcome & agenda**

PFO heet iedereen welkom.

De agenda van de meeting wordt goedgekeurd.

- **Approval of Minutes of last meeting 19/06/2014**

De leden van de werkgroep hebben nog tijd tot 29 september voor het verzenden van eventuele opmerkingen op het verslag van de vorige meeting van 19/06/2014.

- **Status update on CWE Flow –Based project**

RBO geeft een overzicht van de laatste wijzigingen in het project sinds de laatste EMD meeting. De focus van het Forum dat georganiseerd werd in juni lag vooral op de parallel run resultaten en de transparency aspecten. Op basis van de consultatie georganiseerd door de regulatoren werd er beslist om van start te gaan met Flow Based Intuitive (FBI). De verder simulaties zullen berekend worden voor zowel “gewone” Flow Based (FB) als voor Flow Based Intuitive (FBI).

Op 1 augustus hebben de TSO het gemeenschappelijke approval package naar de CWE regulatoren gestuurd. Elke TSO moet ook een individuele officiële goedkeuringsaanvraag naar zijn respectievelijke regulator sturen. Er wordt nu een antwoord verwacht van elke regulator eind november/begin december. Normaal gezien zal ACM exact 4 maanden na indienen van het dossier moeten antwoorden, i.e. op 1 december 2014.

RBO licht toe dat de ATC waarden voor de shadow auctions retro-actief werden gepubliceerd vanaf 18 april 2014. Voor deze datum bestond er nog geen toepassing om de berekening uit te voeren.

Sinds juli 2014 worden ook de CBCO (Critical Branch, Critical Outage) gepubliceerd met een vaste identificatie. Tevens worden de gegevens van de Long Term Nominations (LTN) nu gecentraliseerd op de website van CASC.

De heer Landenne meldt dat de ID ATC waarden niet meer gepubliceerd worden sinds april/mei 2014. RBO antwoordt dat dit onderzocht zal worden maar meldt dat dergelijke vragen steeds gesteld kunnen worden via de Q&A forum op de website van CASC.

De heer Kuen meldt dat het zeer positief is dat al deze gegevens gepubliceerd worden. Hij vraagt zich wel af wat het proces is voor de resterende open vragen. RBO legt uit dat hierop een antwoord moet geformuleerd worden en dat deze geïmplementeerd zullen moeten worden voor go-live. Hij legt verder uit dat een analyse uitgevoerd werd over de berekeningsduur van FB en FBI. Het blijkt dat er de “intuitive” patch geen negatieve impact heeft op de berekeningsduur.

De heer Kuen merkt op dat hun voorkeur uitgaat naar de GSK methodologie die gebruikt wordt bij Elia en Tennet. Voordien waren er onrealistische constraints maar Elia en Tennet hebben dit moeten wijzigen, waardoor de methodologie complexer geworden is maar wel correcter.

De vraag wordt gesteld of the som van de 2 ATCs voor import op de Belgische grenzen wel een realistische waarde weergeeft. Zal de Belgische importcapaciteit bij gebruik van FB hoger worden ?

RBO antwoordt dat dit ook een vraag is van de CREG die beantwoord zal worden.

RBO legt verder de verwezenlijkingen van de afgelopen maanden uit aan de hand van slide 7. De fallback functionaliteiten zijn in dienst sinds juni 2014 en bevat de “spanning” methodologie (voor een periode van max 2h). De functionaliteit bestaat maar was nog niet nodig.

Het is de bedoeling om oktober de toepassingen in productie omgeving te zetten die gebruikt zullen worden voor de go-live. Eind november zou alles vanuit een technisch oogpunt klaar moeten zijn voor een go-live. Maar er zijn ook andere criteria waar aan voldaan zou moeten worden vooraleer de definitieve beslissing voor een go-live zal genomen worden.

RBO merkt hierbij op dat de mogelijk moeilijke winter in België een van deze criteria is. De te verwachte situatie in België deze winter is zeer uitzonderlijk.

De heer Claes vraagt of de komende winters voor de toekomst gemakkelijker zullen zijn. RBO antwoordt dat vooral de eerste winter moeilijk zal zijn omdat men geen ervaring heeft met scarcity situaties: de historische orderbooks helpen dus niet om correcte simulaties uit te voeren.

De heer Claes merkt op dat hij geen verband ziet tussen een mogelijke verschuiving van de go-live en moeilijk Belgische winter.

PFO antwoordt dat de FB methodologie wel degelijk betere resultaten oplevert maar dat het een complex en nieuw systeem is voor de marktpartijen en dat er een timing issue is (het combineren van 2 uitzonderlijke elementen – FB en scarcity – is niet gewenst).

De heer De Wispelaere vraagt zich af of er voor de komende winter geen verhoging van de importcapaciteit door het tijdelijk opheffen van de N-1 criteria.

RBO antwoordt dat er intern Elia vele analyses uitgevoerd worden en dit een van de onderwerpen is die bestudeerd worden.

De heer Claes merkt op dat uit de resultaten van de parallel run blijkt dat de importcapaciteit verhoogt in geval van FB. RBO antwoordt dat er momenteel nog geen vergelijkingen mogelijk zijn in geval van extreem moeilijke netsituaties. De parallel run wordt ook uitgevoerd met de orderbooks van de beurzen die ingediend werden in het kader van een ATC marktkoppeling (en niet een FB). Het is ook nog onzeker hoe “de vraag” zal evolueren als ook de situatie in de buurlanden moeilijk is.

De heer De Wispelaere vraagt wat of februari 2012 geen mogelijke referentie is voor een moeilijke winter. RBO antwoordt dat dit inderdaad enkele eerste indicaties geeft maar de vraag is of deze conclusies zomaar geëxtrapoleerd mogen worden.

De heer Kuen vraagt zich af of de dispatching niet tijdelijk versterkt kan worden met extra personeel. RBO antwoordt dat dit een piste is die geanalyseerd kan worden, maar vermoedt dat er toch een niet te verwaarlozen tijd moet voorzien worden om dit extra personeel op te leiden.

De heer Landenne vraagt wanneer de marktpartijen geïnformeerd zullen worden over een mogelijk go-live datum.

RBO antwoordt dat eind deze week een communicatie uitgestuurd zal worden aangezien de projectpartijen zijn er zich van bewust dat de expliciete veilingen van de lange termijn capaciteit naderen.

De heer De Wispelaere refereert naar de beslissing van de CREG over de berekeningsmethode van de dagcapaciteit en de verschillende condities die hierin vermeld worden.

Deze methode op basis van ATC's zal in dienst blijven tot de indienstname van de berekening op basis van de FB methodologie.

PFO reageert dat van de voorgestelde condities een heleboel realiseerbaar kunnen zijn, terwijl andere niet realistisch zijn temeer momenteel de go-live van FB voorbereid wordt.

RBO licht verder de resultaten van de parallel run toe. Sinds 22 mei 2014 kon er elke dag een berekening uitgevoerd worden. De gegevens in een roze kleur geven de dagen weer waarop de welfare negatief was ten opzichte van de ATC berekening.

De prijsconvergentie bij een FB methodologie is dubbel zo hoog (35%) als bij ATC (18%). De heer Claes merkt op dat het verschil tussen FB en FBI minimaal is.

Vervolgens legt RBO uit welke informatie gepubliceerd zal worden vanaf go-live en waar die te vinden zal zijn.

De ATC-waarden voor de Shadow Auctions zullen gepubliceerd worden om 10:30. Het is niet mogelijk om dit eerder te doen aangezien het startpunt voor de ATC berekening verschillend is voor en na de lange termijn nominaties.

Na de resultaten van de FB Marktkoppeling worden er ook initiële ATC waarden voor intraday berekend en gepubliceerd. Er zal later op de dag nog wel een herberekening gebeuren van de ATC ID waarden.

De heer Landenne vraagt of de website [www.europeanpricecoupling.com](http://www.europeanpricecoupling.com) enkel de waarden van de CWE regio bevat. MVE antwoordt dat dit inderdaad het geval is, maar dat vanaf begin 2015 de gegevens van alle regio's verzameld zullen worden op het ENTSO-E transparency platform.

RBO meldt dat naar aanleiding van de discussies met de marktpartijen, de projectpartijen besloten hebben om geaggregeerde informatie van het D-2 common grid model te publiceren.

De heer De Wispelaere vraagt wat de referentie is die voor België gebruikt wordt.

RBO legt uit dat men, om een Common Grid model te kunnen maken, referentiewaarden moet hebben voor de cross-border exchanges om een correcte merging van de verschillende individuele grid modellen (D2CFs) te kunnen uitvoeren. Een referentie dag wordt dus gekozen.

RBO licht nog de eerstvolgende stappen van het project toe.

De heer Kuen vraagt of er member testen voorzien zijn. RBO antwoordt dat dergelijke voorzien zijn.

Wat betreft een FB stakeholder committee, zal er in een FB User Group meeting een voorstel besproken worden.

#### ▪ **Status update on NWE Intraday Project**

MVE licht de stand van zaken van het project toe en de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

Het project contract tussen netbeheerders en de elektriciteitsbeurzen werd gefinaliseerd en ondertekend. De historische kosten sinds september 2012 tot midden 2014 werden geverifieerd en een kostenrapport werd verstuurd naar de regulatoren. Een strakke planning werd opgesteld voor de verschillende review cyclussen van de Business Blueprint deliverables; i.e. de gedetailleerde specificaties van het SOB/CMM platform. Tevens is er een beslissing genomen binnen project met betrekking tot de Shipping & Nomination oplossing die de projectpartijen zullen hanteren. De high-level planning werd getoond, maar deze dient in de komende maanden nog verder in detail uitgewerkt te worden.

De heer Kuen geeft aan dat er door Eurelectric quick wins gevraagd werden voor implementatie o.a. op de Belgische grenzen. MVE deelt mee dat de betrokken netbeheerders een antwoord zullen formuleren hierop maar dat voor sommige voorstellen de service provider van XBID (DABG) geïmpacteerd zou zijn.

De heer Kuen vraagt of er een specifieke datum in CACM zal staan voor de implementatie van de intraday allocatie. PFO antwoordt dat zowel het intraday project als het flow based

project al “early implementation projects” zijn. De heer Claes maakt de opmerking dat in principe het target model moest geïmplementeerd worden tegen eind 2014.

▪ **Status update on CACM Guideline**

VSA licht toe dat de Europese Commissie tijdens de zomer een nieuwe versie van de tekst van de CACM guideline heeft opgesteld. Een gedetailleerde en open discussie wordt gevoerd over de verschillende aspecten die gepresenteerd worden. De punten die voor Elia zeer van belang zijn, hebben betrekking op :

- Qualified Majority Voting
- De voorziene mogelijkheden voor het aanbrengen van wijzigingen zijn niet voldoende gedetailleerd.
- Stakeholders involvement
- Governance
- sommige voorziene deadlines voor implementaties die voorzien zijn op Europese schaal
- de werking van de voorziene intraday auctions
- capacity calculation

PFO vraagt aan de aanwezigen hun mening over de huidige tekst. De heer Kuen geeft aan dat de huidige tekst aanvaardbaar kan zijn en refereert naar het document met de belangrijke aandachtspunten dat Eurelectric verzonden heeft naar de lidstaten.

▪ **AOB**

PFO geeft een korte toelichting bij de agenda van de volgende plenaire sessie van de users' group : met o.a. uitleg over de situatie tijdens de winter en de strategische reserves.

▪ **Volgende EMD WG**

De volgende meeting zal gepland worden in de maand december 2014. Een Doodle zal verstuurd worden. *[nvdr. de vergadering was gepland op maandag 15 december maar ten gevolge van de nationale staking op die dag werd de vergadering verschoven naar 15 januari 2015]*